



پروژه محوطه سازی دانشکده ادبیات

پیمانکار: شرکت شادی سازه

اقدامات: ۱- انعقاد قرارداد و تحویل زمین ۲- شروع گودبرداری و رگلاژ

حجم عملیات: ۱۲۰۰۰ متر مربع

درصد پیشرفت: ۲ درصد

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازه زمانی انجام کار: ۶ ماه

